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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc  

công trình: Nâng cấp tuyến mương tiêu thoát lũ từ Ngõ 200, đường  

Nguyễn Trung Thiên ra Kênh T8 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng năm 2014 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc quy định một số nội 

dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020 về việc quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành 

Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự 

án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh; 

        Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06/10/2022 của HĐND thành 

phố về việc Quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 

trên địa bàn thành phố; 

 Căn cứ Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Nâng cấp tuyến mương tiêu thoát lũ từ Ngõ 200, đường Nguyễn Trung Thiên ra 

Kênh T8; 

 Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tại Tờ 

trình số 12/TTr-QLDA ngày 05/01/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến mương tiêu thoát lũ từ Ngõ 200, đường 

Nguyễn Trung Thiên ra Kênh T8; Báo cáo thẩm định số 08/TĐ-TCKH ngày 

06/01/2023 của phòng Tài chính – Kế hoạch. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công 

trình: Nâng cấp tuyến mương tiêu thoát lũ từ Ngõ 200, đường Nguyễn Trung 

Thiên ra Kênh T8, với các nội dung như phụ lục kèm theo. 

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố bố trí theo kế hoạch hàng năm và 

huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Điều 2. Trong mọi trường hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 

phố chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính 

xác của thông tin, số liệu báo cáo, thẩm định và các kiến nghị, đề xuất tại Tờ 

trình nêu trên.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chịu trách nhiệm tổ chức 

lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

thành phố; Chủ tịch UBND phường Thạch Quý và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, TCKH6. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Duy Đức 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

PHỤ LỤC 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /02/2023 của UBND thành phố) 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức đấu 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1 

01.XL. Nâng cấp tuyến mương tiêu 

thoát lũ từ Ngõ 200, đường Nguyễn 

Trung Thiên ra Kênh T8. 

 

3.303.565.000 

Đấu thầu 

rộng rãi qua 

mạng 

Một giai 

đoạn, 01 

túi hồ sơ 

Tháng 02, 

năm 2023 
Trọn gói 

150 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực 

2 
02.TVGS. Tư vấn giám sát thi công 

xây dựng 
84.266.000 Chỉ định thầu   

Tháng 02, 

năm 2023 
Trọn gói 

Theo tiến độ thi 

công gói thầu 

01.XL 

3 03.BH.Bảo hiểm công trình 18.169.000 Chỉ định thầu   
Tháng 02, 

năm 2023 
Trọn gói 

Theo tiến độ thi 

công gói thầu 

01.XL  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
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